

Mettre en œuvre un projet de parcours en psychiatrie et santé mentale - Méthodes et outils pour les territoires - ANAP Décembre 2016

12/12/2016

L'article 69 de la loi de modernisation de notre système de santé introduit le concept de parcours comme fondement de l'organisation de la psychiatrie et la santé mentale. L'ANAP propose avec ce document une méthode et des outils qui permettront aux nombreux acteurs concernés (ARS, conseils départementaux, acteurs institutionnels et libéraux des champs sanitaires médico-social et social ainsi que les usagers et leurs aidants) de s'engager dans une construction collective des parcours en psychiatrie et santé mentale.

Présentation chronologique des fiches et supports

Les prérequis

fiche-1-les-prerequis-en-question

fiche-outil-1-lautodiag-en-psychiatrie

Phase 1 : Le cadrage

fiche-2-le-comite-de-pilotage-territorial

fiche-3-le-chef-de-projet

fiche-4-lequipe-projet-ou-groupe-projet

fiche-5-la-liste-des-acteurs-incontournables

fiche-6-laide-au-reperage-des-demarches-locales

fiche-7-le-plan-de-communication-un-exemple

fiche-outil-2-la-carte-didentite-du-territoire

fiche-outil-3-les-caracterisitiques-du-parcours

fiche-outil-4-la-grille-mdph

support-1-la-pleniere-de-lancement

document-type-1-trame-de-lettre-de-cadrage

Phase 2 : Le diagnostic partagé

fiche-8-limplication-des-usagers

fiche-9-la-composition-des-groupes-de-travail

fiche-10-lanimation-des-seances-de-travail

fiche-outil-2-la-carte-didentite-du-territoire

fiche-outil-3-les-caracterisitiques-du-parcours

fiche-outil-4-notice-dutilisation-de-la-grille-mdph

support-2-la-presentation-du-diagnostic-devant-le-comite-de-pilotage

document-type-2-trame-de-diagnostic

Phase 3 : La feuille de route

fiche-10-lanimation-des-seances-de-travail

support-3-presentation-de-la-feuille-de-route-devant-le-comite-de-pilotage

support-4-la-fiche-action

document-type-3-la-trame-de-feuille-de-route

document-type-4-la-trame-de-lettre-dengagement

Phase 4 : La mise en œuvre de la feuille de route

fiche-10-lanimation-des-seances-de-travail

support-5-suivi-de-la-mise-en-oeuvre-des-actions

support-6-suivi-de-la-mise-en-oeuvre-de-la-feuille-de-route

support-7-feuille-de-route-bilan-a-6-mois

support-8-feuille-de-route-bilan-de-cloture

document-type-5-trame-de-bilan-de-cloture